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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli remontoida rintamamiestalon pesuhuoneen van-
hat materiaalit, joiden vedenpitävyydestä ei ole enää varmuutta, sekä korjata 
rakenteiden mahdollisesti jo syntyneet kosteusvauriot. Tämän lisäksi haluttiin 
parantaa talon lämmöneristävyyttä. Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
toteutetaan niin, että talon asukkaat pystyivät asumaan talossa remontoinnin 
aikana.  
Työn kohteena oli rintamamiestalo Merimaskussa, jossa pesuhuone oli jo par-
haat päivänsä nähnyt ja vaati remonttia. Vanhat käyttövesiputket kulkivat pin-
nassa ja menivät suoraan lattian läpi kellaritilaan. Putkien ympärillä lattian pin-
nassa oleva tiiviste oli tummunutta ja irtoillut putken pinnasta. Näistä rakentei-
den kohdista uskottiin löytyvän kosteusvaurioita. Wc-istuimen yläpuolella kulke-
va portaikko hankaloitti tilan tekemistä nykyaikaisten mittojen mukaan. Por-
taikon tekeminen uudelleen oli myös suunnitelmissa, koska tällä oltaisiin saatu 
kylpyhuoneeseen lisää korkeutta. Portaikon mahdolliset muutokset olisivat kui-
tenkin vaatineet huomattavaa muutostyötä ja lisäkustannuksia, minkä takia por-
taiden annettiin olla alkuperäisessä paikassaan. Pesu- ja wc-tilan välissä oleva 
seinä varmistettiin olevan kevytväliseinä, jolloin se voitiin purkaa, ja näin saatiin 
tilasta yhtenäinen kokonaisuus. Pesutilan kattoa päätettiin nostaa normaaliin 
huonekorkeuteen poistamalla pesutilan päällä oleva kaappi, joka toimi keittiön 
puolelle säilytystilana. Purkutöiden edetessä suunnitelmat muuttuivat useaan 
kertaan, kun nähtiin rakenteiden tuomia erilaisia mahdollisuuksia muuttaa tilan 
järjestystä. Uudet suunnitelmat kuitenkin päätettiin nopeasti ja piirrettiin paperil-
le, että työ ei paisuisi aivan mahdottomaksi. Suurta päänvaivaa tuotti alkupe-
räisten piirustusten puuttuminen koko rakennuksesta, mikä hidasti purkutyön 
etenemistä suuresti. 
Purkutyöstä tehtiin suunnitelma, jossa asunto saataisiin osastoitua niin, että 
asukkaat pystyisivät asumaan rakennuksessa remontin aikana eikä siitä aiheu-
tuisi suurta haittaa. Aluesuunnitelmaan suunniteltiin tarkasti piha-alueelle paikat, 
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joissa voisi suorittaa pölyävää työtä, sekä jätteiden keräyspisteet, joissa voisi 
suorittaa pölyävää työtä sekä jätteiden keräyspisteet. 
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Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa asetettujen taloudellisten ja ajal-
listen tavoitteiden sekä laatuvaatimuksien täyttyminen yksittäisillä rakennustyö-
mailla. Mikäli työmaalle ei erikseen ole sovittua vastuuhenkilöä laatimaan tehtä-
väsuunnitelmaa, tekee sen vastaava työnjohtaja. Suunnitelmat tehdään hyvissä 
ajoin ennen kuin tehtävät aloitetaan. (Mäki & Koskenvesa 2008, 33.) 
Tehtäväsuunnittelulla varmistetaan työkokonaisuuden toteutus niin, että saavu-
tetaan työ- ja rakennusselostuksissa sekä hankekohtaisissa asiakirjoissa määri-
tetyt laatuvaatimukset sekä tavoitearviossa ja yleisaikataulussa määritetyt kus-
tannus- ja aikataulutavoitteet (Ratu 1200-S 2002, 1). 
 
 
Kuva 1. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot, tehtäväsuunnitelman sisältö sekä 
esimerkkejä työnaikaisen ohjauksen välineistä (Ratu 1200-S 2002, 1). 
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Varmistaakseen jokaisen osapuolen käsityksen tavoitteista ja työhön kuuluvasta 
sisällöstä on tehtäväsuunnitelma toteutettava ennen työn aloitusta sekä ennen 
urakkaneuvottelujen hankintojen ja työkauppojen sopimista. Tehtävän alkaessa 
varmistetaan aloitusedellytyksen kunto ja tarkastetaan työssä piileviä ongelmia 
tehtävänsuunnittelun avulla. Työhön liittyvien resurssien määritteleminen ja kus-
tannus- ja aikataulutavoitteiden varmistaminen sekä työtehtävään kuuluvat laa-
tuvaatimukset ovat oleellinen osa tehtäväsuunnittelua. Kohdekohtaiset vaati-
mukset ja mahdolliset poikkeavat piirteet tulee aina huomioida tehtäväsuunni-
telmaa suunniteltaessa. (Ratu 1200-S 2002, 1.) 
Hankkeen asiakirjoissa on määritelty kohdekohtaiset vaatimukset kuten raken-
nus- ja työselostuksissa, suunnitelmissa sekä yleisaikataulussa. Muun muassa 
rakennusalan yleisiä laatuvaatimuksia sekä yleisiä menetelmä- ja menekkitie-
dostoja käytetään tehtäväsuunnittelun lähtötietoina hankekohtaisten vaatimus-
ten lisäksi. (Ratu 1200-S 2002, 1.) 
Hankesuunnittelu alkaa selvittämällä hankkeen lähtötiedot ja kohteen vaatimat 
korjaustoimenpiteet. Korjaustoimenpiteet selvitetään kuntotutkimuksilla ja koe-
korjauksia apuna käyttäen, joiden pohjalta laaditaan korjausvaihtoehtojen mah-
dollisuudet. Selvitysten jälkeen tilaaja valitsee hankkeen laajuuden ja toteutus-
tavan omien edellytysten perusteella. 
Hankkeeseen tehtyjen selvitysten perusteella valittujen korjausvaihtoehdon, 
hankemuodon ja rahoitussuunnittelun tuloksena syntyy hankeohjelma. Hyvin 
laadittu hankeohjelma vähänkin isommassa hankkeessa on ehdoton edellytys 
korjaushankkeen onnistumiselle.  
Tilaajan ja viranomaisten asettamien vaatimuksien täyttymiseksi suunnitellaan 
hankkeen suunnitteluvaiheessa korjaustyöt kuntotutkimuksen, hankeohjelman 
ja suunnittelusopimuksen perusteella vaatimuksien mukaisiksi. Materiaali- ja 
työkohtaiset toiminnalliset ja visuaaliset laatutavoitteet määritellään suunnittelu-
työn yhteydessä. (Palomäki, Olenius & Nissinen 2010, 14.) 
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Pääsuunnittelija pitää olla nimettynä, mikäli hankkeeseen sisältyvissä töissä 
vaaditaan rakennuslupaa. Pääsuunnittelija huolehtii rakennus- ja erityissuunni-
telmien ristiriidattoman kokonaisuuden niin, että lain määräykset ja säännökset 
sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Kantavuustarkastelujen ja 
rakenteellisten laskelmien suunnittelusta vastaa aina rakennussuunnittelija. (Pa-
lomäki, Olenius & Nissinen 2010, 15.) 
Korjausrakennushankkeessa ominaista on töiden edetessä suunnitelmien mah-
dollinen tarkentuminen, koska aina ei ole varmuutta purettavien pintojen materi-
aalien laadusta ja kunnosta. Siksi tärkeä osa korjaussuunnittelua on työmaako-
koukset ja siellä tehtävät suunnitelmamuutokset. (Palomäki, Olenius & Nissinen 
2010, 15.) 
Urakoitsija tekee kohteeseen tuotantosuunnittelun ennen varsinaista rakentami-
sen aloittamista. Kohdekohtainen tuotantosuunnittelu työmaalle muodostuu 
monista suunnittelutehtävistä. Näitä ovat mm. aikataulu-, laatu-, turvallisuus-, 
työmenetelmä- ja logistiikkasuunnittelu. Näin saadaan paljon suunnitelmia tuo-
tannonohjauksen välineeksi, kuten työmaan aikatauluun, aluesuunnitelmaan, 
nosto- ja siirtosuunnitelmaan sekä purkusuunnitelmaan. (Palomäki, Olenius & 
Nissinen 2010, 15.) 
Asuinrakennuksissa tehtävien korjausrakennustöiden suurin ongelma on asuk-
kaiden oleminen työmaalla samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennus 
on osittain käytössä korjaustöitä tehtäessä. Siksi olisi tärkeä suunnitella korjaus-
työ siten, että asukkaat saataisiin eroteltua työympäristöstä mahdollisimman 
hyvin. (Kaivonen & Tampereen teknillinen korkeakoulu 1996, 182.) 
Korjausrakennustyömailla tilan puute tuottaa suuria järjestelyongelmia. Tavaroi-
den varastointi on puutteellista. Kaupunkikohteissa tehtävissä korjausrakennuk-
sissa on tavarat pienien tonttien vuoksi usein pakko sijoittaa kohteen sisätiloi-
hin. Ahtauden vuoksi on tavaratoimituksien sekä ali- ja sivu-urakoitsijoiden tilan-




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Martti Saarinen 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Hankkeen suunniteltu työnkulku on kokonaisuudessa tarkoitus kuvata yleisaika-
taululla. Rakennuttajan aikataulussa tulee olla rakennushankkeen vaiheiden 
ajoituksen ja keston näkemys realistisesti esitettynä.  
Yleisaikataulu on hankkeen työnaikaisen valvonnan peruste ja työmaan keskei-
sin eri osapuolten välisen informaation väline. Yleisaikataulun perusteella muun 
muassa arvioidaan ja suunnitellaan työnaikaista suunnitelma-aikataulua. Suun-
nitelma-aikataulun, hankinta-aikataulun ja työmaan yleisaikataulun yhteen toi-
mivuuden toteutus on edellytys hankkeen onnistumiselle. 
Yleisaikataulu tehdään urakkasopimuksen solmimisen jälkeen ennen kuin ra-
kentamisen aloittamisesta on tehty päätös tai rakennustyön alkamista. Vastaa-
va työnjohtaja sekä työmaainsinööri tai työmaasuunnittelija ja työpäällikkö osal-
listuvat yleisaikataulun laadintaan. (Mäki & Koskenvesa 2008, 27.) 
 
       
Kuva 2. Yleisaikataulun tärkeimmät lähtötiedot (Mäki & Koskenvesa 2008, 27). 
 
Hankkeen toteutuksen mallina toimii aikataulu, joka sisältää työtehtävien ajan-
käyttöä ja ajoitusta. Aikataulua suunniteltaessa asetetaan hankkeelle tavoitteet, 
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jotka kertovat työtehtävien aloitus- ja lopetusajankohdan aikataulun mukaisesti 
sekä työvoiman käytön. (Mäki & Koskenvesa 2008, 18.) 
Työntavoitteiden asettamiseksi ja aikataulusuunnitteluun tarvitaan tietoa työ-
menekeistä, työsaavutuksista ja työryhmän koosta sekä kapasiteetista. Tiedot 
aikatauluun saadaan tiedostoista, kokemuksen myötä ja tavoitearviosta. (Mäki 
& Koskenvesa 2008, 19.) 
Jotta aikataulua on mahdollista valvoa, on kokonaisuuden oltava ajan tasalla ja 
tiedostaa yksittäisten työtehtävien tilanteet sekä vertailla aikataulua suunnitel-
man mukaiseen tilanteeseen (Mäki & Koskenvesa 2008, 19). 
Aikataulun huolellisella suunnittelulla ja tuotannonohjauksella varmistaa toteut-
taja ajallisten tavoitteiden saavuttamisen korjaustyömailla. Rakennuksen käyttä-
jille ja tilaajalle on erityisen tärkeää työmaan ajallinen suunnittelu ja -ohjaus, 
koska heille viivästykset aiheuttavat taloudellisia menetyksiä ja haittaa raken-
nuksen käytössä. Aikataulunohjauksella varmistetaan työn valmistuminen 
suunnitellussa ajassa ja suunnitelmien mukaisissa kohteissa, sekä työn tekemi-
nen oikeassa järjestyksessä. (Palomäki, Olenius & Nissinen 2010, 22.) 
 
Tärkeimmät lähtötiedot rakentamisvaiheaikataulun laadintaan ovat 
- tarkistettu määrälaskelma 
- tekniset suunnitelmat 
- sopimusasiakirjat, erityisesti kiinteät päivämäärät  
- yleisaikataulu sekä edellinen rakentamisvaiheaikataulu 
- tarkemman tason tuotantosuunnitelma 
- kalusto- ja työmenetelmävalinta 
- tuotantotiedostot: Aikataulukirjan T3-ajat, yrityskohtaiset tiedostot 
ja toteutuneet tiedot 
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- käytettävissä olevat resurssit, kuten työvoima, kaluston kapasi-
teetti sekä resurssirajoitukset, kuten kalustovaraukset ja toteutu-
neet hankinnat (Mäki & Koskenvesa 2008, 28). 
Viikkoaikataulu on lyhyellä aikajänteellä tehtävän työn aikataulu, jonka tarkoi-
tuksena on varmistaa työn tavoitteiden toteutuminen sekä resurssien tehokas 
käyttö ja riittävyys. 
Viikkoaikataulut tehdään tehtävien mukaan viikoittain 1–3 viikoksi eteenpäin. 
Työkohteen työnjohtaja tekee omat alustavat viikkoaikataulut, jotka sovitetaan 
ja yhdistetään vastaavan työnjohtajan johdolla.  
Viikkoaikataulun tärkeimmät lähtötiedot ovat  
 - edellinen viikkoaikataulu ja rakentamisvaiheaikataulu 
- erityissuunnitelmat 
- työtehtävien valmiusaste 
- käytössä oleva muu työvoima ja valitut henkilöresurssit sekä tun-
timäärät 
- kaluston ja materiaalien tilaukset ja toimitusajankohdat 
- toteutuneet työsaavutus- ja työmenekkitiedot sekä Ratun Aikatau-




Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan tekemään kaikki urak-
kasopimuksessa ja sen sisällössä noudatettavaksi määrättyjen sopimusasiakir-
jojen edellyttämät toimenpiteet ja työt sekä hankinnat, aikaansaadakseen asia-
kirjoissa määritetyn työn tuloksen, ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mu-
kaisesti tehtynä. Urakoitsijaa ei tämän mukaan voida vaatia toteuttamaan tilaa-
jan vaatimuksia, jotka eivät perustu sopimusasiakirjoissa ilmeneviin määräyksiin 
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ja joita huolellinen urakoitsija ei ole urakassa voinut rakennusalalla yleisesti 
noudatettavien käytäntöjen perusteella huomioida. Urakoitsijan on tehtävä työt 
sopimuksen mukaisesti ammattitaidolla sekä hyvää rakentamistapaa ja raken-
tamista koskevia säädöksiä noudattaen. (Ratu 417-T, 4.) 
Tehtävien korjaustoimen määrästä ja korjauskohteen laajuudesta riippuen mak-
superusteet ja korjausrakentamisen urakkamuodot eroavat uudisrakentamises-
ta. Usein yhdellä urakoitsijalla teetetään pienet korjaustyöt, johon yleensä kuu-
luu kohteen kaikki pienet korjaustyöt. Myös pienissä korjauskohteissa toteutus-
suunnitelman on tehty usein suuntaa antaviksi. Silloin työt teetetään tunti- ja 
laskutyönä tai yksikköurakkana, koska kaikkia tehtäviä töitä ja niiden määriä on 
hankala määritellä etukäteen riittävän tarkasti. Korjaustöiden muutos- ja lisätöi-
den osuus urakkamuotoisena toteutettuna on uudisrakentamisen muutos- ja 
lisätöitä suurempi. 
Rakennuksen omistaja toimii yksittäisissä korjaustöissä rakennuttajana, jolla 
harvoin on hankkeen ammattimaiseen ohjaamiseen ja valvontaan riittävästi tai-
toa. Tällöin hankkeeseen palkataan yleensä ulkopuolinen valvoja tai rakennus-
konsultti osallistumaan työnaikaisiin päätöksentekoihin ja valvomaan rakennut-
tajan etuja. (Palomäki, Olenius & Nissinen 2010, 20.) 
Aliurakoitsija voi laittaa urakkatarjoukseen hintavarauksen purkutöistä ilmene-
vistä korjauksen lisätarpeista. Näitä harvoin pystytään varmuudella ennalta tie-
dostamaan, eikä niistä löydy selostuksia suunnitelmissa. (RT 84-10806, 59.)  
 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuus tulee korjausrakennustyömaalla suunnitella erityisen huolellises-
ti. Turvallisuussuunnittelulla pyritään varmistamaan työntekijöiden ja asukkaiden 
turvallisuus työmaalla. Purkutöiden, putoamissuojausten ja nostojen suunnitte-
lussa on oltava erityisen tarkkana. (Palomäki, Olenius & Nissinen 2010, 24.)  
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Kulkureitit työmaalla on oltava järjestyksessä sekä selvästi merkittyjä. Työmaal-
la sekaisin lojuvat tavarat, kuten purkujätteet, muodostavat suuren riskin tapa-
turmille. Kulkureittien opastuksissa ja kunnossapidossa on otettava huomioon, 
että niitä käyttävät myös muut kuin työmaan henkilökunta. (Kaivonen & Tampe-
reen teknillinen korkeakoulu 1996, 180.) 
Työmaan käytössä olevat telineet tarkastetaan aina ennen kuin ne otetaan käyt-
töön ja aina muutettaessa työn aikana, viikoittaisen työturvallisuustarkastuksen 
yhteydessä sekä siirrettäessä. Telinekortti on aina oltava telineissä. Työskente-
lyyn ei käytetä tikkaita. Nostolaitteissa on oltava mukana niiden käyttö-, turvalli-
suus- ja huolto-ohjeet. Nostolaitteet on tarkastettava ennen käyttöönottoa sekä 
viikoittaisessa työturvallisuustarkastuksessa. Myös nostimia käyttöönotettaessa 
on varmistettava niiden turvallinen tuenta ja liikealue. Työkohteissa käytetään 
tukevasti seisovia, ei kuumapintaisia kohdevalaisimia, jotka sammutetaan työ-
kohteesta poistuttaessa. 
Käytössä olevien tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteen saatavuus on varmis-
tettava ja aineiden käyttöpakkaukset sisältävät käyttöohjeet sekä terveydelle 
vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmän vaatimat varoitusetiketit. 
Tehtävän työn ja materiaalin mukaan käytetään siihen soveltuvia suojavaatteita 
ja -käsineitä sekä kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimia. (Palomäki, Olenius & Nis-
sinen 2010, 142–143.) 
Työmaan paloturvallisuus suunnitellaan työmaan turvallisuussuunnittelun yh-
teydessä. Työmaalle järjestetään paloturvallisuussuunnitelman mukainen kalus-
to ja varusteet työmaan perustamisen yhteydessä, ja niitä ylläpidetään koko 
työn ajan. Suunnitelman sisältö ja toimenpiteet palotilanteessa perehdytetään 
työntekijöille. Poistumistiet, pelastustiet, hätäpoistumistiet, palotikkaat, al-
kusammutuskaluston sijainti ja sammutusveden saanti merkitään asianmukaisin 
merkein työmaalle sekä ohjeet vaara- ja onnettomuustilanteiden varalle. Työ-
maalla vaaraa aiheuttavien aineiden, tavaroiden ja jätteiden varastointipaikkojen 
sijainti merkitään paloturvallisuussuunnitelmaan. Paloturvallisuussuunnitelma 
laitetaan työntekijöiden nähtäville työmaalle ja jaetaan käytössä olevissa koh-
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teissa kaikille käyttäjille sekä toimitettaan paikalliselle paloviranomaiselle. (Pa-
lomäki, Olenius & Nissinen 2010, 143.)  
Liekkiä tai kipinöitä syntyvästä työstä tulee työmaalle laatia tulitöiden valvonta-
suunnitelma. Tulitöitä tekevillä tulee olla tulityölupa ja jokaisesta tulityöstä on 
tehtävä tulityöilmoitus. Tulityöohjeita noudatetaan tulityön aikana, esimerkiksi 
tulityön vartioinnin ja alkusammutuskaluston osalta. Lisäksi jokaisella tulityön 
tekijällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. (Palomäki, Olenius & Nissinen 
2010, 143.) 
Sisätiloja korjatessa käytettään pölyttömiä työmenetelmiä, joilla ensisijaisesti 
estetään pölyn leviäminen ympäristöön. Tarvittaessa kohteeseen rakennetaan 
suojaseinä, alipaineistetaan työkohde ja käytetään kohdepoistolla varustettuja 
työkoneita. Purkutyötä tehdessä järjestetään kohteeseen tehokkaiden ilman-
puhdistajien avulla hyvä pölynpoisto ja ilmanpuhdistus. Poistoilma johdetaan 
ilmanpuhdistajista työkohteen ulkopuolelle tai mieluiten ulos taipuisalla letkulla 
tai muovisukalla. Levytyksillä ja suojapahveilla suojataan lattiapinnat ja niiden 
kiinnipysyvyyttä varmistetaan työn aikana erityisesti kulkuteiden osalta. Valmiit 
ja säilytettävät kalusteet suojataan huolellisesti. Kulkutiet järjestetään turvallisik-
si työntekijöille ja käyttäjille. (Palomäki, Olenius & Nissinen 2010, 142.) 
 
2.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaan aluesuunnitelman laadinta on lähtökohtana turvalliseen työmaahan ja 
sen alueisiin. Suunnitelmaan merkitään työmaan järjestelyt ja varustelut, joita 
ovat työmaatilat, kulkutiet, varastointialueet, koneiden ja kaluston sijainti, en-
siapu, työmaan rajat sekä kaivannot ja vaara-alueet. Aluesuunnitelma laitetaan 
näkyvälle paikalle työmaatiloihin kaikkien työmaalla olevien nähtäville.  
Aluesuunnitelmaa päivitetään tilanteiden muuttuessa sekä muutoksista sovitaan 
työmaakokouksissa yhteisesti (Palomäki, Olenius & Nissinen 2010, 23). 
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Korjaustyömailla yleinen ongelma on varastotilan puute sekä nosto- ja siirtoreit-
tien ahtaus. Etukäteissuunnitelma on siirtojen ja logistiikan takia tehtävä tar-
kemmin kuin uudiskohteissa. Välivarastointi on työmaalla hankalaa, minkä takia 
materiaalit olisi hyvä saada työmaalle sitä mukaa kun niillä on tarvetta. Määrä-
luetteloa ja kohdekohtaista aikataulua apuna käyttäen materiaalitoimitukset 
saadaan täsmällisiksi. Toimituserät ja toimitusaikataulu voidaan merkata mate-
riaaleille ostosopimuksia tehtäessä. Tavarantoimittaja voi merkata toimituksiin 
huone-, huoneisto- tai kerroskohtaisin merkinnöin, jolloin toimitukset saadaan 
automaattisesti oikeisiin työkohteisiin. Jos on mahdollista käyttää määrämittais-
ta väliseinärunkomateriaalia, puutavaraa tai levytavaraa, kannattaa tavaraa tila-
tessa ottaa asia huomioon. 
Työmaan materiaaleja voidaan välivarastoida logistiikkakeskukseen, jos käy-
tössä on logistiikkapalvelu. Sieltä materiaalit saadaan toimitettua aikataulun 
mukaan kohdekohtaisissa erissä työmaalle ennen kohdetöiden aloittamista. 
(Palomäki, Olenius & Nissinen 2010, 23.) 
Lähes aina korjauskohteissa joudutaan tekemään suojarakenteita ja väliaikaisia 
kulkuteitä. Väliaikaisilla suojilla ja rakenteilla varmistetaan käyttäjien, työnteki-
jöiden sekä sivullisten turvallisuus. Kohteissa olevia rakenteita, pintoja ja kalus-
teita on suojattava hyvin rakennuspölyltä sekä kolhuilta. Suojien kuntoa on val-
vottava ja tarpeen mukaan korjattava. 
Jos pölyämättömien työtapojen käyttö on mahdotonta, olisi pölyntorjunnan kan-
nalta hyvä tehdä sen kaltainen työ muualla, kuten hallissa mikäli mahdollista. 
Usein korjaustyöt on mahdotonta tehdä pölyttömästi tai siirtää tehtävä muualle. 
Tällöin pöly on torjuttava työkoneilla, joissa on pölyn kohdepoisto, sekä osastoi-
da pölyävä kohde suojaseinällä muista kohteista. Kulku suojatilaan on järjestet-
tävä niin, että pöly ei leviäisi. Kulkuaukon kohdalta pölyn leviämistä voidaan 
poistaa kaksinkertaisella kulkuaukon läpimenolla. Pölyävään osastoon on myös 
hyvä käyttää tehokkaita pölynpoistoon tarkoitettuja ilmansuodattimia, joista 
poistoilma ohjataan muoviputkella ulos. Työmaa olisi pidettävä mahdollisimman 
puhtaana pölystä ja estettävä sen turha leviäminen. (Palomäki, Olenius & Nissi-
nen 2010, 24.) 
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Purettavat rakenteet on lajiteltava materiaalien mukaan erilleen. Seuraavat jäte-
tyypit on eroteltava ja lajiteltava:  
- tiili-, betoni-, keramiikka- ja kipsijäte 
- puujätteet, joita ei ole kyllästetty 
- metallit 
- kivi- ja maa-ainekset 
- vaaralliset jätteet, kuten asbesti. (Sisä RYL 2013, 112.) 
Pölyävät purkujätteet on siirrettävä pölyä levittämättä pois työmaalta (Sisä RYL 
2013, 112). 
 
2.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Turvallisuusasiakirjaan liitetään selvitys kohteen kosteus- ja mikrobivauriosta, ja 
se tehdään ennen korjaustyöhön ryhtymistä.  
Selvitykseen kuuluvat 
- aistinvaraiset havainnot home- kosteusvaurioista 
- pintojen kosteuserojen ja kosteuksien mittaukset 
- lämpötila- ja kosteusmittaukset rakenteiden sisältä 
- ilmanvaihtoon liittyvät mittaukset ja havainnot 
- rakennusta käyttävien oireilun kirjaaminen 
- selvitys rakentamisajankohtana käytetyt rakentamistavat 
- selvitys rakenteiden korjaus- ja vauriohistoriasta 
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- muut selvitykset rakennusteknisesti mahdollisista kosteusvaurio-
den aiheuttajista (Ratu 82-0239, 10). 
 
 
Kuva 3. Korjaustoimenpiteet kosteus- ja mikrobivauriossa (Ratu 82-0239, 9). 
 
Korjaus-, kuivaus- ja purkusuunnitelmat tehdään kosteus- ja mikrobivaurioselvi-
tysten perusteella. Rakenteita purettaessa poistetaan kaikki mikrobivaurioitu-
neet materiaalit ennen rakenteiden kuivatustyötä aloittaessa. Säilytettävät ra-
kenteet joko puhdistetaan kemiallisesti tai mekaanisesti tai korvataan uudella 
rakenteella. Mikrobivaurioituneita materiaaleja poistettaessa ja puhdistaessa 
ilman itiö- ja rihmastopitoisuudet nousevat oleellisesti. Purku-, puhdistus- ja kor-
jaustyö toteutetaan ja suunnitellaan niin, että työn vaikutusalueella olevat ja 
seuraavien töiden tekijät eivät altistu vaarallisille ja terveydelle haitallisille aineil-
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le. Urakoitsijalle kuuluu ensisijaisesti suojaustoimenpiteet. Rakennuskuivaajia 
apuna käyttäen rakenteet kuivataan yleensä mahdollisimman nopeasti. Kun 
rakenteiden kuivuminen kosteusmittauksilla todetaan korjaussuunnitelmissa 
esitetylle tasolle, voidaan vasta sitten kuivatus lopettaa. (Ratu 82-0239, 10.) 
 
 
Kuva 4. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyö (Ratu 82-
0239, 8). 
 
Osastoimalla eristetään purkukohde ilmastollisesti ympäröivästä tilasta osas-
toksi. Osaston ulkopuolelle leviä purkutyöstä syntyvä pöly estetään alipaineis-
tamalla osasto. Osastoinnin alipaineistus järjestetään poistamalla sieltä jatku-
vasti ilmaa mikrobi- ja karkeasuodattimella varustetun alipaineistuslaitteiston 
avulla. Osastoon kulku sekä poistuminen järjestetään kolmiosaisen sulkutilan 
kautta. 
 
Pölyinen ilma ja purkujäte imetään pois työpisteestä imuputken avulla erotti-
meen, jossa hiukkaset ja raskaammat materiaalit putoavat esierottimen säkkiin 
tai keräilyastiaan. Mikro- tai hienosuodattimien tukkeutuminen estetään imuyk-
sikössä olevalla pölyn esierottimella. 
Hienosuodatinta käytettäessä mikrobivaurioituneissa kohteita purettaessa tulee 
ilma johtaa suodattimien läpi ulkoilmaan. 
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Yleispoisto on pölyaltistumisen vähentämiseksi yleisilmanvaihdon tehostamista. 
Ristivedon synnyttäminen työkohteeseen on muun muassa yleispoistoa. Se on 
kuitenkin kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakenteen purku- ja korjaustyössä 
riittämätön pölyaltistumisen vähentämiskeino. (Ratu 82-0239, 10.) 
 
 
Kuva 5. Suojatasot (Ratu 82-0239, 11). 
 
Hengityssuojainten vaatimuksena on aina CE-merkintä. Purkutöitä tehdessä 
käytetään P2-, P3- tai P3/A2-luokan suodattimella varustettuja suojaimia vauri-
oista ja terveydelle vaarallisten aineiden esiintyvistä riippuen. P3-suodatinta 
käytettäessä on yleensä tarpeellista suojata kasvojen iho ja silmät, jolloin ko-
konaamarin tai koko kasvojen alueen suojaava moottoroitu hengityssuojain on 
käytännöllinen.  
Terveydelle vaarallisilta, nestemäisiltä ja kiinteiltä hiukkasilta, kuten homepöly, 
muovi- ja metallipölyltä, suojaa P2-luokan suojain. P3-luokiteltu suojain suojaa 
P2-luokiteltujen lisäksi myrkyllisiltä nestemäisiltä ja kiinteiltä hiukkasilta sekä 
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viruksilta ja bakteereilta. A2-luokiteltu on keskitehoinen kaasusuodatin, jolla 
suojaudutaan höyryiltä ja orgaanisilta kaasuilta, esim. mykotoksiineilta. A2-
luokiteltu suodatin tunnetaan myös nimellä aktiivihiilisuodatin. P3/A2-luokiteltua 
yhdistelmäsuodatinta käytetään, jos kohteessa on hajuhaittoja tai tilan ilma on 
ärsyttävää, esim. ilmassa on kaasumaisia yhdisteitä tai mikrobeja jotka erittävät 
hajuja. (Ratu 82-0239, 6.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Remontoitavana kohteena oli rintamamiestalon kylpyhuone, johon oli jälkeen-
päin laajennettu pesutila. Tarkoituksena oli ennaltaehkäistä aikaisempien re-
monttien mahdollisia rakennusvirheitä ja varmistaa pintojen vedenpitävyys, sillä 
vanhan pesuhuoneen putket kulkivat lattiassa olevan muovimaton läpi kellari-
kerrokseen. Myös vanhan vedeneristeenä toimineen muovimaton saumojen 
pitävyys oli parhaat päivänsä nähnyt. Tehtäväsuunnittelussa tarkasteltiin puret-
tavat pinnat ja purkujätteiden lajittelu sekä huoneen osastointi suunniteltiin niin, 
että rakennuspölyn kulku saatiin estetty mahdollisimman tehokkaasti. Talossa 
oli kuitenkin tarkoitus asua koko remontin ajan ja käyttää erillisen ulkorakennuk-
sen yhteydessä olevaa pesuhuonetta sekä wc:tä.  
LVIS-töitä katsoin tulevan hyvin vähän, joten niihin liittyviä töitä ja materiaaleja 
ei kilpailutettu. Purku- ja rakennustyöt tein yhdessä talon omistajan kanssa, jo-
ten niitä kustannuksia ei sen enempää lähdetty suunnittelemaan. Myös materi-
aalikustannuksia ei lähdetty kilpailuttamaan, vaan materiaalit haettiin entuudes-
taan tutuista paikoista, joissa hinnat oli katsottu kilpailukykyisiksi. Laatoitustyös-
tä pyydettiin tarjouksia, mutta niiden hintaa lisäsi pitkä ajomatka, minkä takia 
päädyimme tekemään senkin itse.  
Työn toteutuksen ajankohdaksi suunniteltiin kesää, jotta talon asukkaille ulkora-
kennuksen käyttö pesutilana olisi mieluisampaa ja ovien pitäminen auki remon-
toidessa ei aiheuttaisi haittaa asukkaille. Työtä tehtiin muiden töiden ohella, jo-
ten tunteja ei viikossa paljoa tullut eikä sen takia tarkempia aikatauluja ei tehty. 
Viikonloppuisin työskenneltiin vain harvoin. Työn toteutettiin RT-kortteja ja Ra-
tua apuna käyttäen.  
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu on erityisen tärkeää muun muassa isommilla työmailla se-
kä työmailla, jossa työtä suorittavaa henkilökuntaa on enemmän. Korjauskoh-
teissa purkutyöhön yleensä ryhdytään heti, kun yleisaikataulu on valmiina. Pur-
kutyön edetessä tarkennetaan viikkoaikataulua ja mahdollisesti myös yleisaika-
taulua, mikäli rakenteissa huomataan suuria työtä hidastavia poikkeuksia suun-
niteltuun työhön ja tehtyihin rakenteellisiin suunnitelmiin nähden. Pahimmillaan 
suunnitelmat joudutaan tekemään täysin uusiksi, mikäli rakenteiden kunto on 
suunniteltua heikommassa kunnossa tai työ on mahdoton toteuttaa suunnitel-
lusti. 
Ajallisen suunnittelun valvonta on jatkuvasti tiukentuvien aikataulujen myötä 
erityisen tärkeää. Useasti kohteen ajallisesta suunnittelusta ylittynyttä työn to-
teutusaikaa ilman selitettävää syytä, seuraa yleisten sopimusehtojen mukainen 
viivästyssakko.   
Pesuhuoneen korjauksen suunnittelusta tehtiin vain yleisaikataulu, jotta nähtiin 
suunnilleen työhön kuluvaa aikaa. Purkutyössä varauduttiin tulevan ajallisia yllä-
tyksiä, mikäli vesi olisi jo päässyt kulkeutumaan rakenteisiin. Purkutyön osalta 
säästyttiin kuitenkin suurimmilta yllätyksiltä ja ylimääräistä korjattavaa oli vain 
vähän. Jos kohde olisi ollut suurempi ja aikataulu tiukempi, olisi välittömästi pi-
tänyt ryhtyä suunnitellun aikataulun korjaamiseen ja selvittää tilaajalle aikatau-
lumuutokseen ennalta suunnittelematon syy. Purkutöitä suunniteltaessa kannat-
taa rakenteiden kunto arvioida odotettua huonommaksi, että purkutyö pystytään 
pienistä lisätöistä huolimatta tekemään aikataulun mukaisesti.       
Kohteen korjauksella ei ollut niin kovaa kiirettä, että tarkempia viikkosuunnitel-
miin olisi ollut tarvetta. Työtä tehtiin muiden töiden ohella, mikä myös vaikutti 
työn etenemisen hitauteen. Purkutyöt suunniteltiin tehtävän viikonloppuna, jotta 
pölyntorjuntaa ja siivousta olisi helpompaa hallita sekä purkujätteet saataisiin 
saman tien kuljetettua pois työmaalta kaatopaikalle. Päivän päätteeksi kat-
soimme aina seuraavissa työvaiheissa tarvittavat materiaalit ja niiden määrät. 
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Mikäli materiaali oli varastosta vähissä tai kokonaan loppunut, oli sitä hankittava 
lisää, ettei työ katkeaisi materiaalin puutteen vuoksi.    
3.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimuksia ei tässä työssä käytetty ja muut ulkopuolisten tekemät työt 
sovittiin puhelimitse vanhoja yhteyksiä apuna käyttäen. 
Työtä suunniteltaessa ja purettavan kohteen materiaaleja tarkastaessa pyy-
simme entuudestaan tuttua sähkömiestä katsomaan purettavia sähkörasioita 
sekä katkaisemaan virta purkukohteessa kulkevasta sähköjohdosta. Samalla 
suunnittelimme alustavasti uusien valaisimien ja sähkörasioiden ja katkaisimien 
paikkoja sekä niille kulkevien johtojen kulkureitit. Sähkötyötä oli melko vähän, 
koska asensimme itse rakenteissa menevät johdot ja kiinnitimme rasiat paikoil-
leen. Sovimme yleisaikataulun perusteella sähkömiehen kanssa arvioidun ajan-
kohdan, milloin hänen olisi mahdollista tulla kytkemään sähköt rasioihin ja va-
laisimiin. Tarkemmin työn ajankohdasta sovittiin kuitenkin työn edetessä, kun 
pystyttiin paremmin näkemään kytkennän ajankohdan mahdollisuus.  
Pääasiassa kaiken muun työn tein talon omistajan kanssa kahdestaan. Pesu-
huoneen laatoituksesta kyselin hinta-arvioita, mutta lopulta päädyimme teke-
mään laatoituksenkin itse.  
Putkien ja viemärien vedot saatiin toteutettua itse ja LVI-puolella työskentelevä 
ystäväni kävi tekemässä kytkennät ja tarkastamassa yleisesti putki- ja viemärilii-
tokset sekä tarkastamassa kannakointien olevan kunnossa.  
Mikäli laatta-, sähkö- ja putkityöt olisi teetetty aliurakkana täysin ulkopuolisilla 
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työ aloitettiin suojaamalla eteisen muut kulkuaukot osastoivalla vetoketjulla va-
rustetulla muoviovella. Lattiaan laitettiin kulkuväylille suojapahvit. Purettaessa 
puutavarat lajiteltiin peräkärryyn ja muut sekajätteet auton lavalle. Katsoimme 
puutavaran olevan polttokelvotonta siinä olevan muovimaton liiman takia. Puus-
sa ja levyissä olevat naulat taitoimme, että turhilta naulan pistoilta vältyttiin kan-
taessa purkujätettä peräkärryyn. Purkaessa toinen kantoi purkujätettä autoon, 
että purkujäte ei haitannut pesutilan lattialla purkutyön edistymistä. Purkutyön 
jälkeen kaikki ylimääräinen roska sisältä ja pihalta laitettiin jätesäkkiin ja lopuksi 
sisätilat vielä imuroitiin puhtaaksi. Tavaran poiskuljettaminen kohteesta katsot-
tiin tärkeäksi, jotta vältyttäisiin turhilta tilaa vieviltä jätekasoilta, jotka olisi tarvin-
nut suojata tuulelta ja turhalta kastumiselta. 
Ulos teimme vanhoista lavoista työpisteen, jossa leikkasimme suurimmat levyt 
ja teimme eniten pölyävän työn. Aina päivän päätteeksi työpiste siivottiin puh-
taaksi, että turhan pölynkulku jaloissa sisätiloihin estyi ja käytetyt materiaalit 
varastoitiin autotalliin, jossa ne olivat säältä suojassa. Kohteessa ei ollut lähis-
töllä naapureita, minkä ansiosta ulkona tehtävät työt oli helppo toteuttaa naapu-
reita häiritsemättä. Sadepäivinä mahdolliset pölyävät työt saatiin tehtyä autotal-
lissa, jossa suojasimme kevytpeitteellä autotallin muita tavaroita ja koneissa 
käytimme kohdepoistoimuria. Sisätiloissa tehtyjen pölyävien töiden määrä jäi 
suunnitellusti vähäisiksi, mikä pienensi siivoamisen tarvetta sisätiloissa ja hel-
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3.5 Työmaasuunnittelu 
 
Työmaasuunnitelmaa laadittaessa tavoitteena oli, että talossa ja talon ulkopuo-
lella on mukava asustaa remontista huolimatta. Purkujätteitä ei tämän takia ha-
luttu pihalle lojumaan, vaan ne suunniteltiin purettavaksi saman tien auton laval-
le sekä peräkärryyn ja seuraavana päivänä pois kuljetettavaksi. Myös asunnon 
muiden tilojen pölysuojauksen suunnitteluun ja torjuntaan paneuduttiin ja etsit-
tiin järkevä toteutustyyli.  
Autotallissa oli sosiaali- ja taukotila sekä siellä pidettiin alkusammutuskalusto ja 
ensiapulaukku. Ulkorakennuksessa oleva wc oli myös työmiesten käytössä. 
Autotallista tehtiin tavaroiden ja työkalujen säilytyspaikka sekä siellä oli mahdol-
lista sadepäivinä tehdä myös töitä, mitä piha-alueella ei pystynyt tekemään. Ta-
varoiden hankinta suunniteltiin työnkulun mukaan sekä sen mukaan, mitä auto-
talliin mahtui varastoimaan. Tavaroiden hankkiminen suunniteltiin kuitenkin niin, 
ettei se aiheuttanut viivästyksiä työn etenemisessä. Tavaroiden varastointi sisä-
tiloissa oli välillä vaativaa ja haastavaa työtä tilan ahtauden vuoksi.  
Piha-alueelle rakennettiin lavoista ja kovalevyistä piste, jossa pystyi tekemään 
kaikki suurinta pölyä aiheuttavat työvaiheet, joiden tekemistä vältettiin sisätilois-
sa. Tämä aiheutti ylimääräistä kulkemista pesuhuoneen ja ulkona olevan työpis-
teen välillä, mutta vähensi sisällä tehtävän siivouksen määrää ja suurimman 
pölyn kulkeutumista rakennukseen. 
Piha-alueelle sovittiin työpisteiden ym. väliset kulkureitit niin, että vältetään tur-
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3.6 Rakennustyömaan olosuhteiden hallinta 
Purkutyö aloitettiin osastoimalla rakennuksen purettava tila muista tiloista. 
Eteistilassa olevat kaikki ovet suojattiin osastoivalla vetoketjulla varustetulla 
muoviovella. Rakenteita purkaessa myös pesuhuoneen osastoiva ovi pidettiin 
suljettuna ja vain purkujätettä pois kantaessa osastoiva ovi avattiin.  
Pesuhuoneessa ei ilmennyt pintapuolisia mahdollisia homeita tai muita kasvus-
toja eikä ilman laadussa huomannut mitään poikkeavaa. Työtä aloiteltaessa 
käytimme kevyitä hengityssuojaimia muiden henkilökohtaisten suojaimien lisäk-
si. Olimme varautuneet raskaampiin homepölyltä suojaaviin hengityssuodatti-
miin, jos kohdetta purkaessa ilmenisi siellä olevan hometta tai vastaavaa. Sei-
nässä olevan vanhan ilmanvaihto hormin kautta oli tarkoitus johtaa sisäilma te-
hostetusti ulos imureilla, mikäli ilmassa alkaisi olla homeen hajua tai purettaes-
sa ilmenisi hometta. Muovimaton alta ilmeni vanhojen lattian läpi menevien ve-
siputkien ympärillä lahoa ja lattiakaivon ympärillä pientä tummumaa. Vaihdoim-
me homepölyltä suojaaviin suojaimiin näitä purettaessa. Lahonneet ja tummu-
neet rakenteet saatiin poistettua kokonaan, eivätkä ne suuremmin levinneet tai 
pölyttäneet purkutilaa. Lahonneet ja tummuneet osat siirrettiin välittömästi pois 
rakennuksesta purkulavalle.  
Purkutyön lopuksi purku- ja eteistila siivottiin ja imuroitiin puhtaaksi pölystä ja 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
Rakennusmestarina työskentelin ensimmäistä kertaa koulun työharjoittelujak-
solla. Tehtäväsuunnitelmien laatimisesta ei ollut suurempaa kokemusta muuta 
kuin koulussa opittu. Koulussa opituista tehtäväsuunnitelmista oli suurta hyötyä 
tehtäväsuunnitelman sisällön hankinnassa ja laadinnassa. Suunnitelmia ei tehty 
vanhoja suunnitelmapohjia apuna käyttäen, vaan ne laadittiin puhtaalta pöydäl-
tä. Atk-taitojen osaamisen katson edukseni tehtäviä suunniteltaessa. Tehtävä-
suunnittelussa uskon pärjääväni myös uusissa tulevissa haasteissa.  
Koulussa opeteltua aikatauluohjelmaa olen käyttänyt työmailla ja tehnyt yleisai-
katauluja, viikkoaikatauluja sekä mahdollisesti tarkempia aikatauluja aina tar-
peen mukaan. Aikatauluja valvottiin ja tarvittaessa muutettiin tai resursseja lisät-
tiin. Pidän aikataulujen laadintaa mielenkiintoisena työnä ja uskon kiinnostukse-
ni aikataulujen laadintaan olevan myös vahvuus niiden hallinnassa. Kehittämis-
tarpeita itsessäni näen siinä, että osaisin käyttää muitakin työmailla käytössä 
olevia aikatauluohjelmia. 
Hyvin onnistuneita pienempiä aliurakkasopimuksia olen laskenut ja laatinut 
muutamia, mutta isommista urakoista ei vastaavaa kokemusta. Olen ollut mu-
kana aliurakkaneuvotteluissa, aliurakan loppukatselmuksessa sekä valvonut 
urakan kulkua, mutta tällä saralla näen vielä paljon kehittämisen tarvetta itses-
säni. Urakoiden kiristyminen ja hintojen laskeminen tarkemmin on hankalaa to-
teuttaa aina niin, että kaikki on tyytyväisiä.  
Työ- ja ympäristöturvallisuuden hallinnan uskon osaavani. Olen laatinut ja suo-
rittanut TR-mittauksia työmailla, kirjannut niissä esiin tulleita virheitä ja puutteita 
sekä korjannut pienempiä puutteita. Luonteeltani olen tarkka ihminen, ja siitä on 
hyötyä turvallisuuden hallinnassa. Haluaisin kokemusta kaupunkialueella raken-
tamisen työ- ja ympäristöturvallisuudesta sekä siihen liittyvistä haasteista. 
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Työmaasuunnitelmia olen tehnyt muutamia ja selvittänyt niissä tarvittavia asioi-
ta. Työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota tehdessä työmaasuun-
nitelmaa.     
Tässä työssä tein ensimmäistä kertaa rakennustyömaan olosuhteiden hallin-
taan liittyvää osastointisuunnittelua ja huomasin kuinka tärkeää sen suunnittelu 
ja toteutus oli. Mielestäni työmailla ei perehdytä tarpeeksi olosuhteiden hallin-
taan ja aliarvioidaan henkilöihin kohdistuvia työolosuhteista aiheutuvia riskejä.   
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5 YHTEENVETO 
Pesuhuoneen korjauksessa työ oli hyvin selkeää ja laadusta vastattiin itse työn 
tekijöinä, joten tehtävänsuunnitelmia ei lähdetty erikseen tekemään. Laatoitus-
työstä tein tehtäväsuunnitelman opinnäytetyötä varten, koska sen työn teettä-
misestä urakkana harkitsimme. Mikäli työt olisi teetetty ulkopuolisilla työntekijöil-
lä, olisi ollut välttämätöntä tehdä tehtäväsuunnitelmat joka työvaiheesta erik-
seen.  
Työstä tehtiin vain yleisaikataulu, koska suoritin työn itse rakennuksen omista-
jan kanssa. Purkutyön tarkan aikataulun tekeminen olisi ollut haasteellista, kos-
ka rakennuksesta ei ollut minkäänlaisia piirustuksia saatavilla. Työt saatiin kui-
tenkin tehtyä yleisaikataulussa suunnitellussa ajassa. 
Aliurakkasopimuksia ei kohteessa tehty, ulkopuolisissa sähkö- ja LVI-töissä 
käytettiin entuudestaan tuttuja urakoitsijoita ja heidän kanssaan työt sovittiin 
puhelimitse. Loppujen lopuksi ulkopuolisten töiden toteutus onnistui hyvin suul-
lisilla sopimuksilla, mutta jos niiden työmäärä olisi ollut hiukankin suurempi, oli-
sin kysellyt muiden tekijöiden hintoja ja saanut hintaa ehkä hiukan alaspäin.         
Työ- ja ympäristöturvallisuudesta vastasin itse ja vaadin että työssä käytetään 
henkilökohtaisia suojaimia, mm. silmä- ja kuulosuojaimia, turvakenkiä ja käsi-
neitä sekä purkutöissä vaadittavaa hengityssuojainta. Purkutyössä olimme va-
rautuneet löytämään paljon enemmän homevaurioita, mitä rakenteissa todelli-
suudessa oli. Purkujätteiden pois kuljetus meni suunnitelmien mukaisesti eikä 
vahinkoja tullut ja työpisteiden suunnittelu toteutui ja onnistui hyvin.    
Työmaasuunnittelulla saatiin piha-alueet säilymään siistinä ja vältyttiin ympäris-
töön leviäviltä turhilta roskilta kuljettamalla jätteet suoraan kaatopaikalle. Myös 
työpisteiden suunnitellut paikat ulos ja autotalliin olivat hyvä ratkaisu. Niiden 
toteutuksella rakennuspölyä ei tullut asunnon sisätiloihin ja säästyttiin myös yli-
määräiseltä siivoamiselta. Varastointipaikka kävi aika ajoin ahtaaksi ja tavaroi-
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den siirtelyyn kului turhaan paljon aikaa, mutta siihen ei olisi suunnitelmilla pys-
tytty paljoa enempää vaikuttamaan. 
Rakennustyömaan olosuhteiden hallintaan oli panostettu, ja sen toteutus kan-
natti. Purku- ja korjauspöly eivät levinneet muihin tiloihin juuri lainkaan ja työn 
aikaiset siivoukset pysyivät vähäisinä, koska pölyävät työt suoritettiin rakennuk-
sen ulkopuolella. Rakenteiden hyvä kunto auttoi säilyttämään purkutilan ilman-
laadun hyvänä eikä suurempiin tuuletustoimiin ollut tarvetta.  
  
33 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Martti Saarinen 
LÄHTEET 
 
Kaivonen, J.-A. & Tampereen teknillinen korkeakoulu. 1996. Arkkitehtuurin osasto. Rakennus-
ten korjaustekniikka ja talous. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Mäki, T. & Koskenvesa, A. 2008. Aikataulukirja. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Palomäki, J. ; Olenius, A. & Nissinen, S. Korjaustöiden laatu 2011. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Ratu 1200-S. Märkätilat. Tehtävänsuunnittelualiurakka, työkauppa. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Ratu 417-T. YSE 1998 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Ratu 82-0239. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Helsinki: Rakennustieto 
Oy. 
RT 84-10806. Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus. Helsinki: Rakennustieto Oy. 
Sisä RYL 2013. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen sisätyöt. Helsinki: 


















TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Martti Saarinen 





TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Martti Saarinen 




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Martti Saarinen 




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Martti Saarinen 




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Martti Saarinen 




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Martti Saarinen 




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Martti Saarinen 





TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Martti Saarinen 





TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Martti Saarinen 






TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Martti Saarinen 
      Liite 6. 
Uusi pohjapiirustus 
 
